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ОТЧЕТ
о ходе выполнения муниципальной программы
города Кургана за 2015 год
«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015-2017 годы»

1. Основание для реализации программы:
Основанием для реализации программы является Постановление Администрации города Кургана от 11 декабря 2014 года № 9681 "Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015-2017 годы» (в ред. Постановлений от 29.12.2014 г. № 10171, 09.04.2015 г. № 3205, 24.06.2015 г. № 4905, 02.11.2015 г. № 8025, 22.12.2015 г. № 9518, 27.01.2016 г. № 302). Ответственные исполнители - Департамент финансов и Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период:
Финансирование мероприятий по программе 
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятий и объектов
	Значение показателя за 2015 год
	Примечание:

	
	
	Плановое значение

	Фактическое значение
	Освоено средств, %
	

	1
	Разработка схемы территориального планирования
	984
	365
	37
	

	2
	Газификация
	15 058
	5 457
	36
	Подготовлено к переводу на природный газ – 838 квартир, выполнено газораспределительных сетей  - 1,359 км., неосвоение лимитов из-за отсутствия финансирования

	3
	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
	28 060
	25 189
	90
	

	3.1
	Выплата гражданам денежного эквивалента стоимости жилья по решениям судов
	25 270
	25 189
	
	Выплачены компенсации 15 семьям, проживающим в непригодных для проживания жилых помещениях

	3.2
	Снос домов после переселения граждан из аварийного жилья
	2 790
	0
	
	Работы выполнены, неосвоение лимитов из-за отсутствия финансирования

	4
	Ремонт и модернизация объектов ЖКХ
	12 773
	7 468
	59
	

	4.1
	Капитальный ремонт жилищного фонда (муниципальный жилфонд + аварийные работы по ЧС)
	7 591
	6 610
	
	Работы выполнены, неосвоение лимитов из-за отсутствия финансирования

	4.2
	Коллектор в пос. Восточный и канализование Восточной части города
	1 072
	0
	
	Из-за отсутствия финансирования в 2015 году расторгнут договор на проведение экспертизы

	4.3
	Прокладка теплотрассы к жилым домам № 1в, 2а, 2б, 1, 2, 4, 5 по ул. 9 Мая, № 7а в пер. Встречном

	832
	790
	
	

	4.4
	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многоэтажного жилищного строительства 

	2 414
	0
	
	Работы выполнены, неосвоение лимитов из-за отсутствия финансирования

	4.5
	Прокладка канализационных сетей к МКД № 2, 4 по ул. Лесопарковая 

	750
	68
	
	Работы выполнены, неосвоение лимитов из-за отсутствия финансирования

	4.6
	Берегоукрепительные и противооползневые сооружения реки Битевки

	114
	0
	
	Отсутствие финансирования

	5
	Обеспечение населения питьевой водой
	904
	804
	89
	

	5.1
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в городе Кургане
	804
	804
	
	

	5.2
	Актуализация схемы водоснабжения города
	100
	0
	
	

	6
	Развитие инженерной инфраструктуры поселков малоэтажной застройки (водопровод и канализация в мкр. Радужном)
	922
	25
	3
	Заключен контракт с ЗАО «ТрансЭлектроТехРегионСибирь» № 30 от 31.08.15г. на разработку ПСД. Срок завершения работ март 2016 года

	7
	Оказание поддержки молодым семьям, работникам бюджетной сферы для участия в ипотечном жилищном строительстве
	410
	410
	100
	Субсидией обеспечен 1 работник бюджетной сферы

	8
	Содержание ДЖКХиС 
	23 078
	22 666
	98
	

	9
	Содержание МКУ УКС
	16 967
	14 936
	88
	

	        Всего по программе
	99 156
	77 320
	78
	



3. Прочие сведения:
Основным показателем Программы является объем ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства. План ввода жилья в соответствии с утвержденным соглашением между Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области и Администрацией муниципального образования город Курган на 2015год составлял 165 тыс. кв. метров. 
Фактическое выполнение плана ввода жилья в 2015 году составило 126,382 тыс. кв. метров, из них:
- многоквартирные жилые дома - 72,094 тыс. кв. метров (27 многоквартирных дома);
- индивидуальные жилые дома - 54,288 тыс. кв. метров (463 дом).
Учет индивидуального жилья в настоящее время ведется на основании данных, предоставляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Курганской области. 
Основные причины, повлиявшие на срыв плана ввода многоквартирных жилых домов в 2015 году:
1. Новые условия страхования застройщиков. 
Изменены правила игры на строительном рынке. Пострадали все — и строители, и покупатели. Риски дольщиков в указанный период оказались не застрахованы, а регпалата отказывала в регистрации сделок. Компании, которые оформляли полис страхования в долевом строительстве, практически дружно ушли с рынка. С 1 октября к российским страховщикам ужесточились требования, в итоге СК, работающих в сегменте долевого строительства и страхующих ответственность застройщика, осталось лишь 16 компаний. Фактически же работали единицы.
По всей стране строители в двухнедельный срок были обязаны перестраховаться. При этом цены полисов резко выросли. Кроме того, страховые компании физически не успевали справляться с потоком желающих.
Курганских застройщиков проблема коснулась напрямую — практически в каждой строительной компании возводятся объекты, которые по закону должны быть застрахованы — без этого документа все сделки по продаже новых квартир оказались заморожены. 
Уместно отметить, что строительные компании, чьи страховые полисы «сгорели» 1 октября, сейчас вынуждены повторно оплачивать услуги страховщиков. 
Справка: С 1 октября для заключения договора страхования гражданской ответственности застройщика к страховщикам предъявляются дополнительные требования. Одно из них — наличие лицензии, а также собственных не менее 1 миллиарда рублей, в том числе уставного капитала — не менее 120 миллионов. По последним данным, критериям соответствуют лишь 15 СК.
2. Часть объектов МКД оказалась не готова к предъявлению на итоговую проверку на предмет соответствия проектной документации в органы строительного надзора по причине отсутствия возможности приемки гарантийных обязательств по работам связанным с завершением работ по благоустройству.  Письмом Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области введен запрет на приемку указанных гарантий. При полной готовности объектов (Пример: МКД поз.18-19 «СМУ КПД») с частично невыполненными работами по благоустройству, указанные объекты не были введены в эксплуатацию. 
3. Сорван план ввода МКД ООО «СМУ КПД» в общем объеме 41,288 тыс. кв. метров по причине не оплаты за ТУ ресурсоснабжающим организациям и тяжелой финансовой ситуацией на предприятии.
4. Общий экономический спад и проблемы кредитования строительных организаций.
Основными застройщиками и подрядными организациями объектов многоэтажного жилищного строительства в городе Кургане являются: ЗАО «Сибирский газовик», ООО «СМУ КПД», ЗАО «Кургансельстрой», ООО «Инвестсити». За последние годы на рынке строительства жилья появились так же новые перспективные компании-застройщики:  ООО «Речелстрой», ООО «Строительная компания «Крым», ООО «Строительная компания ДГЛ».
С целью сокращения жилых объектов незавершенных строительством проводится еженедельная работа с застройщиками. Оказывается помощь застройщикам в решении вопросов, связанных с обеспечением инженерной инфраструктурой. На сегодняшний день в результате проведенной работы, возобновлено строительство объектов ранее находившихся в статусе «замороженных» либо «долгостроев», а именно:
- «Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Станционной», застройщик ЗАО «Смарт Лоджистик Групп-Деволопмент»;
- «2 очередь (71 кв.) 142-кв. жилого дома по улице Профсоюзной», застройщик ЗАО «Кургансельстрой»;
- «176-кв. жилой дом (1-я очередь строительства пятисекционного жилого дома – 72 кв.) в 4 микрорайоне Заозерного района», застройщик ЗАО «Иском»;
- «Микрорайон индивидуальной малоэтажной высокоплотной застройки. Блокированные жилые дома (№№ 5, 6)» по адресу: г.Курган, ул. Галкинская, застройщик ООО «БИК-Сервис».
Из объектов «долгостроя» в 2015 году введены в эксплуатацию:
- «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями»  по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 10, застройщик ООО «Союзтеплострой» (январь 2015 г.);
- «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г. Курган, 7 мкр., д. 7, застройщик ЗАО "Сибирский газовик" (сентябрь 2015 г.);
- «Микрорайон индивидуальной малоэтажной высокоплотной застройки. Блокированные жилые дома (№№ 4, 13)» по адресу: г. Курган, ул. Галкинская, застройщик ООО «БИК-Сервис» » (декабрь 2015 г.).
Незавершенный объем жилищного строительства на начало 01.01.2015 года составлял 245,13 тыс. кв. метров. К концу 2015 года незавершенный объем жилищного строительства увеличился на 36% и составил 332,61 тыс. кв. метров. 
Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году введено в эксплуатацию пять многоквартирных дома по адресам:  ул. Ломоносова, д. 34; ул. Макаренко, д. 12; ул. Ломоносова, д. 40; ул. Отдыха, д. 2в; ул. Макаренко, д. 14.
В рамках Программы за отчетный период 15 семей улучшили свои жилищные условия за счет выплат денежных компенсаций стоимости жилья по судебным решениям.
Департаментом архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации города Кургана в  2015 году посредством проведения аукционов в целях жилищного строительства реализовано 17 земельных участков, из них:
- для индивидуального жилищного строительства, продано 5 земельных участков общей площадью 4461 кв. м.;
- для строительства многоквартирных домов, предоставлено в аренду 7 земельных участков общей площадью 38567 кв. м.;
- для комплексного освоения в целях жилищного строительства, предоставлен в аренду 1 земельный участок общей площадью 7788 кв.м.
3 аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства  признаны несостоявшимися в связи с подачей на участие в аукционе по одной заявке. Единственным заявителям продано 3 земельных участка общей площадью 2450 кв. м. 
1 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства – признан несостоявшимся в связи с подачей на участие в аукционе единственной заявки, единственному заявителю предоставлен в аренду 1 земельный участок общей площадью 44022 кв.м.
В целях эффективного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории города Кургана, в целях реализации прав и законных интересов граждан и их объединений, ведется работа по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования города Кургана и в Правила землепользования и застройки города Кургана с проведением соответствующих процедур, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15.05.2015 года, приняты:
- решение Курганской городской Думы от 28.05.2015 г. № 77 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 20.10.2010 года № 215 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования города Кургана» (опубликовано в газете «Курган и курганцы» № 64 от 18.06.2015 г. и на официальном сайте муниципального образования города Кургана);
- решение Курганской городской Думы от 28 мая 2015 года № 78 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 19.12.2007 года № 318 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Кургана» (опубликовано в газете «Курган и курганцы» № 65 от 20.06.2015 г. и на официальном сайте муниципального образования города Кургана);
- решение Курганской городской Думы от 24.06.2015 г. № 91 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 20.10.2010 года № 215 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования города Кургана» (опубликовано в газете «Курган и курганцы» № 70 от 02.07.2015 г. и на официальном сайте муниципального образования города Кургана).
В целях создания условий для развития жилищного строительства Департаментом архитектуры, имущественных и земельных отношений были выполнены следующие муниципальные контракты:
- № 38 от 23.04.2015 г. на выполнение работ по выполнению документации по планировке территории, расположенной в 17 микрорайоне города Кургана;
- № 41 от 24.04.2015 г. на выполнение работ по выполнению документации по планировке территории, расположенной юго-восточнее микрорайона Пригородный в городе Кургане;
- № 40 от 24.04.2015 г. на выполнение работ по выполнению документации по планировке территории пос. Чистое поле в городе Кургане.
Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в 2015 году осуществляется без привлечения предусмотренных программой бюджетных средств.
Поддержка работникам бюджетной сферы в виде безвозмездной субсидии из бюджета города Кургана для участия в ипотечном строительстве жилья в 2015 году не предоставлялась.

______________________________________

