

Информация о выполнении программных мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана»
за первое полугодие 2019 года.

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Информация о выполнении
	Ответственный исполнитель
	Финансовое обеспечение

	
	
	
	
	Источник финансирования
	Запланировано
на 2019г.
тыс. руб.
	Израсходовано средств 
тыс. руб.

	1.
	Благоустройство общественных территорий 
	
	МКУ УДХБ,
МКУ УКС
	

	1.1
	благоустройство территории парка Победы в городе Кургане в районе торгово -развлекательного центра по ул. Пушкина, 25
	Заключен контракт № 49 от 03.07.2019 года с ООО «Паруйрстрой».  На объекте выполнены работы по устройству дорожно–тропиночной сети и кругового проезда, устройству фундамента для входной группы, переустройству тротуарной плитки по центральной аллеи, ремонту существующего освещения, уложено резиновое покрытие для детских площадок, установлено детское игровое оборудование, скамейки, урны выполняются работы по ремонту памятников
	МКУ УКС
	консолидированный бюджет
	37 702,94906
	37 702,94906

	1.2
	Аллея Славы
	Заключен контракт № 32 от 14.06.2019 года с ООО «СМУ-1», выполнена перекладка тротуарной плитки, завершены работы по переустройству ступеней входной группы, обновлены памятные информационные доски
	МКУ УКС
	консолидированный бюджет
	1 359, 67536
	1 359, 67536

	1.3
	территория, прилегающая к мемориальному ансамблю в честь воинов 32-го лыжного полка
	Заключен контракт № 36 от 20.06.2019 года с ООО «Магнитэк+»; Заключен контракт № 45 от 20.06.2019 года с ООО «Типография Дамми». Выполнены работы по устройству подпорной стенки по периметру территории, а также по ремонту памятника и облицовки постамента
	МКУ УКС
	консолидированный бюджет
	2 382,285
	2 382,285

	1.4
	общественная территория вдоль многоквартирного дома № 8 Б по ул. Половинской
	Заключен контракт №179 от 17.06.2019 года с ООО «Викей». Выполнено устройство дорожно–тропиночной сети из асфальтобетонного покрытия, установлены скамейки и урны
	МКУ УДХБ
	консолидированный бюджет
	2 335,593
	2 335,593

	1.5
	общественной территории вдоль многоквартирного дома № 14 по ул. Половинской
	Заключен контракт № 167 от 11.06.2019 года с ООО «Викей». Выполнены работы по устройству дорожно–тропиночной сети, установлены скамейки, урны
	МКУ УДХБ
	консолидированный бюджет
	882,99606
	882,99606

	1.6
	общественной территории около пересечения улиц Куйбышева, Томина,
	Заключен контракт № 175 от 18.06.2019 года с ООО «Пар-Юр строй». Выполнены работы по устройству плиточного и асфальтового покрытия, установлено кованное декоративное ограждение
	МКУ УДХБ
	консолидированный бюджет
	4 221,02166
	4 221,02166

	1.7
	общественной территории, прилегающей к памятнику воинам-рабочим завода «Кургансельмаш»
	Заключен контракт № 35 от 17.06.2019 года с ООО «СМУ-1». Выполнены работы по устройству подпорной стенки по периметру территории, а также по ремонту памятника и облицовки постамента, освещению
	МКУ УКС
	консолидированный бюджет
	1 405, 68502
	1 405, 68502

	1.8
	общественной территории между многоквартирными домами №№ 127, 131 по ул. К. Маркса
	Заключен контракт № 173 от 13.06.2019 года с «ПАРУЙР СТРОЙ». Выполнены работы по устройству асфальтового и плиточного покрытия на тротуаре и проезде, установлены урны, скамейки
	МКУ УДХБ
	консолидированный бюджет
	3 218,86919
	3 218,86919

	1.9
	сквера по ул. Гагарина – ул. Гайдара
	Заключен контракт № 180 от 17.06.2019 года с «Дорожник-М».  Выполнены работы по устройству асфальтового покрытия на тротуаре и дороге, освещение, установлены урны, скамейки перильное ограждение для пешеходов, обустроен газон
	МКУ УДХБ
	консолидированный бюджет
	11064,89612
	11064,89612

	1.10
	общественной территории около пересечения улиц Савельева, Гоголя
	Заключен контракт № 174 от 11.06.2019 года с «Дорожник-М». Выполнены работы по устройству плиточного и асфальтового покрытия, установлены урны и скамейки, выполнено озеленение территории
	МКУ УДХБ
	консолидированный бюджет
	1 725,58886
	1 725,58886

	1.11
	общественной территории около многоквартирного дома № 128 по ул. Гоголя
	Заключен контракт № 168 от 18.06.2019 года с ООО «Пар-Юр строй». Выполнены работу по устройству плиточного покрытия, установлены скамейки, урны
	МКУ УДХБ
	консолидированный бюджет
	422, 850
	422, 850

	1.12
	общественной территории вдоль многоквартирного дома № 86 по ул. Гоголя
	Заключен контракт № 170 от 18.06.2019 года с ООО «Пар-Юр строй». Выполнены работу по устройству плиточного покрытия, установлены скамейки, урны
	МКУ УДХБ
	консолидированный бюджет
	1 693,59614
	1 693,59614

	1.13
	аллеи в честь 70 - летия Великой Победы (между многоквартирными домами № 107, 111
	Заключен контракт № 172 от 18.06.2019 года с ООО «Пар-Юр строй». Выполнены работы по устройству плиточного и асфальтового покрытия, установлены скамейки и урны
	МКУ УДХБ
	консолидированный бюджет
	1 857,809
	1 857,809

	1.14
	сквер по ул. Пушкина, 49 б
	Заключен контракт № 48 от 25.06.2019 года с ООО «Стройсити». выполнены работы по устройству асфальтового покрытия, озеленению, установлены скамейки, урны, вазоны, ротонда, батут, качели «гнездо», сетка «пирамида» резиновое покрытие для детской игровой площадки.

	МКУ УКС
	консолидированный бюджет
	5 284,96734
	5 284,96734

	2.
	Благоустройство дворовых территорий МКД 
	
	ДРГХ, МКУ УДХБ
	

	2.1
	Достоевского, 59
	Заключен контракт № 154 от 08.06.2019 года с ООО «Дорожник - М». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	МКУ «УДХиБ»
	консолидированный бюджет
	3 070,38222
	3 059,28960

	2.2
	1А мкр., 11, 15
	Заключен контракт № 145 от 07.06.2019 года с ИП Д.А. Ветлугин. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	МКУ «УДХиБ»
	консолидированный бюджет
	4 886,27477
	4 886,18237

	2.3
	Зеленая, 4, 1А, 6
	Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года.	Работы завершены. 
	ДРГХ
	консолидированный бюджет
	11 487,47351
	11 487,47351

	2.4
	К.Маркса, 42
	Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	ДРГХ
	консолидированный бюджет
	2 208,93897
	2 208,93894

	2.5
	Уральская, 24
	Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	ДРГХ
	консолидированный бюджет
	3 168, 70564
	3 168, 70564

	2.6
	Пушкина, 91, К. Мяготина 96, 98, Красина, 68, 70
	Заключен контракт № 144 от 07.06.2019 года с ООО «МостДорРесурс». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	МКУ «УДХиБ»
	консолидированный бюджет
	9 074,17576
	9 072,33976

	2.7
	2 мкр, 12
	№ 178 от 17.06.2019 года с ООО «ПАРУЙР СТРОЙ». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	МКУ «УДХиБ»
	консолидированный бюджет
	2 833,11476
	2 832,43184

	2.8
	6 мкр, 17
	Заключен контракт № № 155 от 13.06.2019 года с ООО «ПАРУЙР СТРОЙ». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	МКУ «УДХиБ»
	консолидированный бюджет
	4 735,69586
	4 668,68046

	2.9
	Пролетарская, 57
	Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	ДРГХ
	консолидированный бюджет
	2 944,75221
	2 944,75138

	2.10
	Карельцева, 105
	Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	ДРГХ
	консолидированный бюджет
	3 725, 44901
	3 725, 44901

	2.11
	1 мкр, 15
	Заключен контракт № 145 от 07.06.2019 года с ИП Д.А. Ветлугин. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	МКУ «УДХиБ»
	консолидированный бюджет
	3 411,12079
	3 411,07382

	2.12
	Куйбышева, 70 Б
	Заключен контракт № 126 от 03.06.2019 года с ООО «МостДорРесурс». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	МКУ «УДХиБ»
	консолидированный бюджет
	3 496,47359
	3 480,63681

	2.13
	Радионова, 12
	Подписано соглашение о предоставлении субсидии 30.04.2019 года. Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	ДРГХ
	консолидированный бюджет
	4 484, 17298
	4 484, 17298

	2.14
	2 мкр, 2
	Заключен контракт № 178 от 17.06.2019 года с ООО «ПАРУЙР СТРОЙ». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	МКУ «УДХиБ»
	консолидированный бюджет
	5 915,12836
	5 898,85651

	2.15
	6А мкр.,  1
	Заключен контракт № 155 от 13.06.2019 года с ООО «ПАРУЙР СТРОЙ». Дорожные работы в рамках муниципального контракта выполнены. МАФы установлены.
	МКУ «УДХиБ»
	консолидированный бюджет
	3 379,38711
	3 378,61401

	
	Всего по программе:
	Бюджет города Кургана
	12 967,8586
	12 967,8586

	
	
	Областной бюджет
	2 593,5778
	2 593,5778

	
	
	Федеральный бюджет
	127 085,0082
	127 085,0082

	
	
	средства заинтересованных лиц
	1 733,58275
	1 619,93385

	
	Итого:
	
	144 380,02735
	144 266,37845





Форма 1
Оценка целевых индикаторов муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана»

	Наименование
целевого индикатора
	Ед. 
изм.
	Значение целевого индикатора
	
Оценка,
баллы

	
	
	Утверждено в муниципальной
программе
	Достигнуто
	Отклонение, %
(гр 4 – гр 3)/
гр 3 x 100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Целевой индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий
	Шт.
	15
	15
	0 
	1

	Целевой индикатор 2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	6,49
	6,49
	0
	1

	Целевой индикатор 3
доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
	%
	100
	100
	0
	1

	Целевой индикатор 4 Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Ед.
	14
	14
	0
	1

	Целевой индикатор 5 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
	%
	46,9
	46,9
	0
	1

	Целевой индикатор 6 Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
	%
	100
	100
	0
	1

	Итоговая сводная оценка
	
	
	
	
	6


 










Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана»
	Наименование
целевого индикатора
	Ед. 
изм.
	Базовое значение индикатора в год, предшест - вующий 
началу 
реализации муници-
пальной
 рограммы 
	Фактическое значение индикатора по годам 
Реализации
Муниципальной 
программы
	Темп роста значения
Индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом,
%
	Плановое значение индикатора в последний год
Реализации муници-пальной
программы 

	
	
	
	1-й
год
	2-й год
	-
	Отчет-ный
 год
	
	

	Целевой индикатор 1. Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	Шт.
	-
	25
	15
	
	
	-
	-

	Целевой индикатор 2 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов
	%
	-
	5,6
	6,49
	
	
	-
	-

	Целевой индикатор 3 Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
	Ед
	-
	9
	14
	
	
	-
	-

	Целевой индикатор 4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
	%.
	-
	25
	46,9
	
	
	-
	-

	Целевой индикатор 5
доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
	%
	
	4
	100
	
	
	
	

	Целевой индикатор 6 Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
	%
	
	100
	100
	
	
	
	







Оценка эффективности муниципальной программы
за отчетный период 2018 год

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы
	Итоговая сводная
оценка (баллы)
	Вывод об эффективности
муниципальной программы
	Предложения по дальнейшей реализации муници-пальной программы

	1
	«Формирование комфортной городской среды на территории года Кургана»

	1.Положительное
Значение
(1 и более)

	Ожидаемая эффективность
достигнута, 
эффективность находится на уровне предыдущего года,
эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом
	Ожидаемая эффективность
достигнута. Программа рассчитана на 5 лет.  

	
	
	2.Отрицательное значение
(менее 0) 
	Ожидаемая эффективность
не достигнута,
эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом
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